



MRU/IUCN/GEF/GIRE/ PROJET N° 4953/GUI. 4

Rapport des mois d'Avril-Mai-Juin 2018



Juin 2018

1. Résumé

Ce trimestre a été marqué d'une manière générale par :

- ❖ La tenue à Monrovia du 05 au 06 Avril 2018 de l'atelier sur l'état d'avancement du projet depuis le mois de juillet 2017 au 05 Avril 2018 et d'outiller les Agences Nationales d'Exécution et de l'Unité Régionale de coordination du projet de connaissances et de compétences pour la mise en œuvre de **la composante 1**.
- ❖ la préparation de tous les dossiers liés à l'acquisition du matériel roulant et équipements
- ❖ L'appel d'offre pour l'achat de véhicule 4 x4 a été lancé le 14 Mai 2018 dans le journal des appels d'offres sous le N° 367
- ❖ Cinq candidatures ont été réceptionnées
- ❖ L'appel d'offres pour le recrutement de deux (2) Assistants Techniques publié le 11 Juin 2018 dans le journal des annonces sous le N° 371.
- ❖ onze (11) candidatures ont été réceptionnées.
- ❖ dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la composante 2, nous avons également reçu deux tdrs pour les remarques et suggestions dont un pour la réalisation, l'élaboration et l'adoption du plan d' action stratégique (SAP) assorti d'un plan d'investissement dans les bassins hydrographiques des fleuves Cavally, Makona/Moa, Little et Great Scarcies de la région de l'union du fleuve Mano et l'autre pour la réalisation des études, l'élaboration et l'adoption de l'analyse diagnostique transfrontalière (ADT) dans les bassins hydrographiques des fleuves Cavally, Makona/Moa, Little et Great Scarcies de la région de l'union du fleuve Mano
- ❖ Pour le recrutement du consultant pour l'établissement de la situation de référence des indicateurs (activité régionale), nous avons reçu les Tdrs du coordonnateur régional que nous avons partagé aux différents partenaires

identifiés lors de la maturation du projet. Les différentes réactions ont été transmises par la suite à la région.

- ❖ Une seule activité de terrain a effectivement démarré et a obtenu des résultats intermédiaires. Il s'agit de l'activité 1.12 « Mettre en place des comités consultatifs locaux et des plateformes transfrontalières et organiser leurs réunions ».

- ✓ 19 Comités consultatifs locaux riverains aux trois paysages ont été installés du 27 Avril 2018 au 7 Mai 2018 dont (cinq (5) pour Ziama, quatre (4) pour Diecké et 10 pour le Nimba. Le rapport de mission pour l'installation de ces CCL a été produit et partagé.

- ✓ 03 plate-formes consultatives locales ont été également constituées pour les trois paysages (Ziama, Diecké et Nimba)

- ❖ deux structures privées de la place ont été contactées pour la production des cartes d'affectation des terres, les formes d'utilisation – agriculture vivrière et de rente – élevage –habitation pour la mise en œuvre de la composante 1

- ✓ Bureau d'étude, de recherche-action de formation et d'appui conseil en Environnement, Mines et sécurité. Site www.thesamec.com

- ✓ Bureau d'études de management et de formation des ingénieurs conseils.

Téléphone : 622 613 574/664 39 34 96/631877 749/655 66 49 67 ; 623 86 71 92

Email : bemforicdggeorges@gmail.com/www.bemforic.com

Nous avons également suggéré aux responsables de FFI chargés de la mise en œuvre des activités des projets WABICC et Darwin en Guinée, une rencontre afin de voir ensemble les activités qui se recoupent pour le cofinancement de celles-ci par les trois projets surtout au niveau de la réserve de Ziama ;

2. Liste des activités planifiées dans la période et les parties prenantes impliquées

Activités	Parties prenantes impliquées
Activité 1.1Achat matériels et logistique	

Activité 1.12 Mettre en place des comités consultatifs locaux et des plateformes transfrontalières et organiser leurs réunions	Communautés locales riveraines aux trois paysages retenus appartenant aux 19 Districts identifiés dont 5 pour Ziama, 4 pour Diecké et 10 pour le Nimba
---	--

3. Progrès en lien avec les résultats

- **Activité 1.1**

A.1.1	Procurer la logistique pour les activités du projet	Réalisées	Non réalisées
A.1.1.1	Préparer les offres	x	
A.1.1.2	Identifier les fournisseurs	x	
A.1.1.3	Etablir la liste des fournisseurs à consulter	x	
A.1.1.4	Inviter les fournisseurs à soumissionner	x	
A.1.1.5	Ouvrir et sélectionner les fournisseurs retenus		x
A.1.1.6	Demander l'avis de non objection UICN/MRU	x	
A.1.1.7	Notifier et Négocier le contrat		x
A.1.1.8	Préparer les chèques et payer les fournisseurs		x
A.1.1.9	Réceptionner les commandes		x
A.1.1.10	Répertorier et codifier les équipements informatiques, le mobilier, matériel technique, véhicule et motos		x
A.1.1.11	Suivre la mise en œuvre des activités sur le terrain		x
A.1.1.12	Entretenir les véhicules et motos		x

- **Activité 1.12**

A.1.12	Sous Activités	Mettre en place des comités consultatifs locaux et des plateformes transfrontalières et organiser leurs réunions	Réalisées	Non réalisées

A.1.12.1	Préparer les Tdrs pour la mise en place des comités consultatifs locaux	x	
A.1.12.2	Prendre contact avec les autorités Préfectorales, Sous Préfectorales et les élus locaux	x	
A.1.12.3	Mettre en place les comités consultatifs locaux	x	
A.1.12.4	Préparer les termes de référence pour la mise en place des plate-formes consultatives locales	x	
A.1.12.5	Mettre en place des plate-formes consultatives locales	x	
A.1.12.6	Mettre en place des plate-formes transfrontalières		x
A.1.12.7	Organiser des réunions		x

1. Contraintes et difficultés rencontrées

4.1 Contraintes

- Le désistement de certains partenaires potentiels identifiés pendant la maturation du projet tels que **FFI** et **Rainforest Alliance** au démarrage constitue un handicap majeur dans la mise en œuvre des activités.
- La saison pluvieuse constitue une contrainte non négligeable pendant la mise en œuvre des activités surtout celles qui nécessitent les déplacements vers les communautés locales.

1.2 Difficultés

- Le manque d'outils de travail ;
- Retard de l'ANO de l'UICN pour l'achat du matériel roulant et les équipements

2. Produits de connaissances

3. Activités de communication majeures

Pendant le lancement national du projet les 14 et 15 Mars 2018, les autorités administratives locales et les communautés riveraines aux sites retenus en Guinée n'avaient pas pris part vu la distance qui les sépare de la capitale Conakry (environ 1000 km). C'est pourquoi lors de ces réunions de mise en place des comités consultatifs locaux

et des plate-formes consultatives locales dans les trois paysages Il a été d'abord question de les informer, de les sensibiliser sur les objectifs et les résultats attendus du projet. Il a été fondamentalement aussi question d'expliquer les activités retenues de la composante 1 jugée complexe parce qu'elle associe les communautés locales et leurs terroirs.

4. Leçons apprises

Aujourd'hui, la principale leçon qu'on peut tirer de cette approche de ce projet, est qu'aucune décision de préservation des ressources ne peut réellement donner des résultats satisfaisants si à l'amont et à l'aval on n'associe pas les communautés locales à la prise de décisions. Seule leur participation en tant que partenaires à part entière permet de perpétuer les résultats. Heureusement pour nous, les communautés riveraines locales rencontrées ont adhéré au projet et décident participer résolument à la mise en œuvre de toutes les activités du projet.

5. Activités planifiées au prochain trimestre

Désignation	Activités
Activité 1.2	Réaliser une enquête et une compilation de données sur les meilleures pratiques et les résultats de différentes interventions de restauration des forêts et des paysages telles que la foresterie durable, la régénération naturelle, la plantation d'enrichissement, le reboisement, l'exploitation minière respectueuse de l'environnement et d'autres pratiques arboricoles telles que les systèmes agroforestiers traditionnels et améliorés
Activité 1.9	Produire les premières cartes de possibilités de restauration arboricole, préparer des rapports sur les résultats et les besoins de levé au sol.

Activité. 1.14	Recueillir des informations sur les populations humaines et socio-économiques
Activité. 1.17	Négocier des plans d'utilisation des terres intégrées de manière participative avec les intervenants et les groupes cibles